

**Приложение к приказу от 26.02.2024 № 6**

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)**  
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической  
направленностей «Точка роста» в 2024 году  
в МБОУ «Канютинская ОШ»»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Андрианова Е. В.	Приказ директора школы	26.02.2024
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Андрианова Е. В.	План первоочередных мероприятий	26.02.2024
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Андрианова Е. В.	Положение о деятельности Центра	26.02.2024
1.4.	Назначение руководителя Центра	Андрианова Е. В.	Приказ директора	26.02.2024
1.5.	Создание рабочей группы	Андрианова Е. В.	Приказ директора	26.02.2024
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	МКУ «Централизованная бухгалтерия»	Заявки на финансирование	Февраль 2024
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Контрактный управляющий	Извещения о проведении закупок	Март-август 2024
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Андрианова Е. В.	Проектно-сметная документация	Январь-февраль 2024
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Андрианова Е. В.	отчеты	Февраль-март 2024

2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Андрианова Е. В.	заявка	01.03.2024
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Андрианова Е. В. Жукова М. В.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Андрианова Е. В. Жукова М. В. Жукова Л. П.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2024
3.3.	Составление штатного расписания центра	Андрианова Е. В.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2024
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Андрианова Е. В.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2024
<b>4.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Андрианова Е. В.	новости, статьи	март 2024
4.2.	Запуск сайта	Андрианова Е. В.	Новости Раздел «Точка роста»	апрель 2024
4.3.	Открытие Центра	Андрианова Е. В.	Торжественное мероприятие	01.09.2024
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Андрианова Е. В. Жукова М. В. Жукова Л. П.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2024
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Андрианова Е. В. Жукова М. В. Жукова Л. П.	Информация на сайте школы	Август 2024

4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Андрианова Е. В. Жукова М. В. Жукова Л. П.	Приказ директора школы о зачислении обучающихся	Сентябрь 2024
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Андрианова Е. В. Жукова М. В. Жукова Л. П.	отчет	еженедельно